



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

04 ΜΑΪ, 2015

Αθήνα, 4 Μαΐου 2015

Α.Π.: 21/72/ΑΣ 16277

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
-Τμήμα Ερωτήσεων και Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

ΚΟΙΝ: -Βουλευτή κ. Γιώργο Δημαρά

- Διπλ. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού
- Διπλ. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού κ. Χουντή
- Διπλ. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού κ. Τσακαλώτου
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο κ. Αναπλ. Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο κ. ΣΤ' Γενικού Διευθυντή
- ΣΤ1 Διεύθυνση
- Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθ. 1514 από 03.04.2015 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Γιώργου Δημαρά.

1. Η πρώην «Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου» (ΚΕΔ), έχουσα την ευθύνη του έργου ανακατασκευής του κτιρίου της Πρεσβείας Βερολίνου, προκήρυξε ανοικτό ευρωπαϊκό μειοδοτικό διαγωνισμό προς ανάδειξη Αναδόχου. Ανάδοχος αναδείχθηκε η μειοδοτήσασα εταιρεία «ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Α.Ε.», η οποία ως κατασκευάστρια υπέγραψε σύμβαση, στις 22.02.2010, με τον φορέα διαχείρισης του έργου, ήτοι πρώην ΚΕΔ και με ρητή δέσμευση, ως προς τον χρόνο παράδοσης του έργου, το διάστημα των 26 μηνών από της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης.
2. Λόγω των καθυστερήσεων που παρουσιάστηκαν κατά τη θητεία της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας, το Υπουργείο Εξωτερικών όχλησε αρχικώς τους έχοντες την ευθύνη προόδου του, ήτοι την πρώην ΚΕΔ, η οποία εν τω μεταξύ μετασηματίστηκε σε Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) και τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) (φορέα εκτέλεσης και διαχείρισης του έργου), ο οποίος μετεξελίχθηκε σε «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (ΚΤΥΠ), τονίζοντας τη ζημία που θα προκύψει για το Ελληνικό Δημόσιο από τις καθυστερήσεις.

Σελίδες Απάντησης: 2
Σελίδες Εγγράφων: -
Σύνολο Σελίδων: 2

3. Το κτίριο είναι ουσιαστικά έτοιμο προς χρήση, πλην ελαχίστων δευτερευουσών ελλείψεων. Ωστόσο, οι γερμανικές εταιρείες των υπεργολάβων στα οποίες ο Ανάδοχος του έργου είχε αναθέσει επί μέρους εργασίες, ζητούν την εξόφληση των οφειλών του προς αυτούς προκειμένου να παράσχουν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών που είχαν αναλάβει.
4. Προ των συνεχιζόμενων προβλημάτων η ΚΤΥΠ Α.Ε. με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου επέβαλε ρήτρα σε βάρος του Αναδόχου, κήρυξε αυτόν έκπτωτο και αποφάσισε την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης. Ο Ανάδοχος κατέθεσε εξώδικη δήλωση και διαμαρτυρία, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά της κήρυξής του ως έκπτωτου, με απαγόρευση της ΚΤΥΠ Α.Ε. να εισπράξει τα χρήματα των εγγυητικών επιστολών.
5. Στις 24.03.2015 διεξήχθη στο Βερολίνο η κύρια δίκη μεταξύ ΚΤΥΠ Α.Ε. και πρώην Αναδόχου, το αποτέλεσμα της οποίας δικαίωσε την ΚΤΥΠ Α.Ε. Αναμένεται η ενδεχόμενη άσκηση έφεσης εντός της σχετικής προθεσμίας από τον πρώην Ανάδοχο, άλλως θα τελεσιδικήσει η πρωτόδικη απόφαση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών παρακολουθούν και εξετάζουν το ζήτημα.
6. Ευρύτερα, η νέα ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών προωθεί συγκεκριμένες προτάσεις που αποσκοπούν στη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των δημοσιονομικών πόρων του και οι οποίες, παράλληλα, αποσκοπούν στον περιορισμό του δημοσιονομικού κόστους.
7. Η σύσταση των Αρχών μας στο εξωτερικό ή εναλλακτικά η μετεγκατάστασή τους προκειμένου να περιορισθούν οι λειτουργικές δαπάνες, αποτελεί πρωτοβουλία η οποία έχει ήδη αποφέρει ένα σημαντικό δημοσιονομικό όφελος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ



Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, 4 Μαΐου 2015

Αργυρώ Παπούλια
Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄

Σελίδες Απάντησης: 2
Σελίδες Εγγράφων: -
Σύνολο Σελίδων: 2